
平成３０年３月２７日

水と緑かがやく公園都市・災害に強い座間の形成（防災・安全）
平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 座間市

本市の将来都市像である「自然・歴史・文化と調和した　暮らし快適　魅力あるまち」の実現に向け、本計画では、公園や緑地、水辺空間などの良好な自然環境の維持、保全に努め、公園等の整備による
新たな自然環境の創出を目指し、また、水と緑かがやく公園都市を育むとともに、災害に強い座間の形成を市民協働による街づくりを進めます。

・芹沢公園第４工区を平成２８年度までに完成し、市内都市公園の市民一人当たりの面積の拡充を図る　：　4.76　㎡/人（平成24年度）　→　5.04　㎡/人（平成28年度）
・地域防災計画等に位置付けられた都市公園の広域避難場所収容人数の拡充　：　26,000人（平成24年度）　→　26,950人（平成28年度）
・芹沢公園をはじめとする地域防災計画等に位置付けられた避難場所の雨水排水の向上　29公園　（平成24年度）　→　34公園　（平成28年度）
・市内都市公園の座間市公園施設長寿命化計画の策定　：　0％　（平成24年度）　→　100％　（平成28年度）
・こどもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できるよう、老朽化した施設等の改修を行う。　：　0公園　（平成24年度）　→　4公園　（平成27年度）
・公園施設長寿命化計画に基づき公園施設等の改修を行う。　：　0公園　（平成24年度）　→　17公園　（平成28年度）
・かにが沢公園施設の老朽化や公園利用者のニーズの変化に対応した再生整備を行う　：　0施設　（平成26年度）　→　2施設　（平成28年度）

（H24当初） （H26末） （H28末）

都市公園一人あたりの整備面積＝（都市公園面積/座間市人口）

地域防災計画等に位置付けられた都市公園の広域避難所収容可能人員＝　（広域避難面積/避難地一人あたりの面積）

芹沢公園をはじめとする地域防災計画等に位置付けられた避難場所の雨水排水向上を行う公園数

都市公園の施設長寿命化計画策定率＝　（策定箇所/都市公園箇所）

都市公園の遊具等施設の改修更新　老朽化した遊具等施設等の改修を行う公園数

公園施設長寿命化計画に基づき公園施設等の改修を行う公園数

かにが沢公園の老朽化や利用者ニーズの変化に対応した再生整備を行う施設数

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価の実施体制、実施時期

座間市都市部社会資本総合整備計画に関する評価実施要領に基づき実施 平成29年度3月

市ホームページにて公表

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

0施設

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

5百万円
効果促進事業費の割合

0.4%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

5.04（㎡/人）

社会資本総合整備計画（都市公園等事業）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,407百万円 Ａ 1,402百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

4.76（㎡/人） －

26,000（人） － 26,950（人）

29公園 32公園 34公園

0施設 2施設

0.0% － 100%

0公園 4公園 4公園

0公園 1公園 17公園

事後評価の実施時期

公表の方法



１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

1-A-1 公園 一般 座間市 直接 座間市

1,208

1-A-2 公園 一般 座間市 直接 座間市

4

1-A-3 公園 一般 座間市 直接 座間市

114

1-A-4 公園 一般 座間市 直接 座間市

58

1-A-5 公園 一般 座間市 直接 座間市

18

合計 1,402

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-C-1 公園 一般 座間市 直接 公園施設等整備 雨水対策工事 座間市

5

1-C-2 公園 一般 座間市 直接 フェンス整備工事 座間市

0
合計 5

番号 備考

1-C-1 都市公園事業（1-A-1)と一体的に雨水施設の整備を行うことにより水害を未然に防止し、災害時における避難場所として活用できるスペースを確保する。

1-C-2

都市公園事業（芹沢公園）

番号 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

交付対象事業

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

番号 要素となる事業名
事業内容

事業者

座間市 土地の買収、園路広場、
実施設計　A=2.6ha

座間市 座間市公園施設長寿命化計画策定調査 計画策定　都市公園40箇
所

事業実施期間（年度）

座間市 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 座間公園等４箇所における
トイレ等公園施設の改築・
更新

座間市 公園施設長寿命化対策支援事業 座間公園等１７箇所におけ
る遊具等公園施設の改築・
更新

座間市 都市公園事業（かにが沢公園） 遊具・園路・広場・擁壁・
管理施設整備工事　A=4.3ha

事業者

事業者

座間市

一体的に実施することにより期待される効果

公園施設長寿命化対策支援事業（1-A-4)と一体的にフェンス整備を行うことにより、市民が安全・安心に遊べる公園を提供する。

一体的に実施することにより期待される効果

座間市 公園施設等整備



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・都市公園一人あたりの整備面積の拡充及び地域防災計画等に位置付けられた都市公園の広域避難所収容可能人数の拡充により、災害時の市民の安全性が向上した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・長寿命化計画策定と老朽化した遊具等公園施設整備により遊具等の公園施設の安全性が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 5.04㎡/人 計画策定時に推計した計画期間末の座間市人口と計画期間末の実績値に差異が生じたため
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 （計画策定時における平成28年度末の座間人口（推計）127,466人→平成28年度末の

に差が出た要因 座間市人口（実績）129,277人）
最終実績値 4.97㎡/人

最終目標値 26,950人
目標値と実績値 芹沢公園において実施設計により計画の見直しが行われ避難場所の面積が200m2増加したため
に差が出た要因 （当初避難場所面積1,900㎡→実績避難場所面積2,100㎡）

最終実績値 27,050人

最終目標値 34公園 避難場所や避難経路にあたる園路・広場において冠水等の
目標値と実績値 問題が実際に生じた他の2公園の雨水対策工事を優先させ、
に差が出た要因 目標の内訳にあった避難場所の2公園については翌年以降の対応となったため。

最終実績値 32公園

最終目標値 100%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 100%

最終目標値 4公園
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 4公園

最終目標値 17公園
目標値と実績値 改修すべき公園施設等について、公園施設長寿命化計画に基づき緊急性を考慮し改修工事を進めたため
に差が出た要因

最終実績値 19公園

最終目標値 2施設
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 2施設

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

今後も「公園施設長寿命化計画」に基づき公園施設等の施設改修を行うとともに利用者ニーズに対応した再生事業を行い、施設改修率の向上、公園利用者数の利便の増進に努めます。

かにが沢公園の
老朽化や利用者
ニーズの変化に
対応した再生整
備を行う施設数

公園施設長寿命
化計画に基づき
公園施設等の改
修を行う公園数

　m、

芹沢公園をはじめ
とする地域防災計
画等に位置付けら
れた避難場所の雨
水排水向上を行う
公園数

都市公園の施設
長寿命化計画策
定率

都市公園一人あ
たりの整備面積

地域防災計画等
に位置付けられ
た都市公園の広
域避難所収容可
能人員



入谷くつがた公園

桜田公園

大門公園

星の谷公園

座間公園
富士山公園

入谷上谷戸公園

明王第2公園

明王第1公園

かにが沢公園

天台第2公園

天台第1公園

遺跡公園

立野台東公園

立野台公園
新羽沢公園

打越ふれあい公園

グリーンタウン第1公園

緑ケ丘第3公園

グリーンタウン第2公園

ひばりが丘第4公園

ひばりが丘第3公園

ひばりが丘第2公園

ひばりが丘公園

東原第1公園

小松原新開公園

にこにこ公園

相模が丘第2公園

相模が丘第1公園

広野緑地公園

坂道公園

相武台けやき公園

芹沢公園

東原さくら公園
東原第2公園

東原第3公園 東原第4公園

大坂台公園

緑ケ丘第1公園

緑ケ丘第2公園

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

1-A-3
実施設計、トイレ・園路等公園施設の改修・更新

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

座間市

（参考様式３）　（参考図面）社会資本総合整備計画（都市公園等事業）

計画の名称

計画の期間

水と緑かがやく公園都市・災害に強い座間の形成（防災・安全）

平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付対象 座間市

1-A-2
座間市公園施設長寿命化計画策定調査

都市公園事業（芹沢公園）
1-A-1

用地買収・実施設計・整備工事

座間市公園施設長寿命化計画策定調査
1-A-2

座間市公園施設長寿命化計画策定調査
1-A-2

座間市公園施設長寿命化計画策定調査
1-A-2

座間市公園施設長寿命化計画策定調査
1-A-2

座間市公園施設長寿命化計画策定調査
1-A-2

雨水対策工事
1-C-1

座間市公園施設長寿命化計画策定調査
1-A-2

座間市公園施設長寿命化計画策定調査
1-A-2

遊具の改修・更新
1-A-4

遊具の改修・更新
1-A-4

遊具の改修・更新
1-A-4

遊具の改修・更新
1-A-4

遊具の改修・更新
1-A-4

遊具の改修・更新
1-A-4

トイレ改築・更新
1-A-3

遊具等公園施設の改修・更新
1-A-3

遊具等公園施設の改修・更新
1-A-3

都市公園事業（かにが沢公園）
1-A-5

遊具・園路整備

遊具の改修・更新
1-A-4

1-A-4　遊具の改修・更新
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